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L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
1. Appel
2. Assermentations
3. Procès-verbal de la séance du 3 novembre 2022
4. Préavis N°10 relatif aux comptes de l’exercice 2022.
5. Rapport de gestion 2022
6. Elections statutaires
7. Nomination d’un membre de la Commission de gestion en 

remplacement de M. Christian Gander
8. Nomination d’un membre de la Commission de gestion en 

remplacement de M. Dominique Gafner
9. Communications du comité de direction
10. Propositions individuelles et divers
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Depuis le choix du site

Lancement des études du PA et de l’étude d’impact (EIE) sur le site du 
Lavasson

Situation lors du dernier Conseil

• 15.09.22 Réception de la synthèse positive de l’examen préalable.

• Octobre 2022 : adaptation du dossier en fonction des remarques 

• 02.11.2022 : Copil PA

Etude PA



Depuis le dernier Conseil

• 14 novembre 2022 : validation du dossier et sa mise à l'enquête publique par la
Municipalité de Gland

• 19 novembre 2022 au 18 décembre 2022 : enquête publique du dossier du PA

• 23 novembre 2022 : séance d'information publique à Gland

Résultat de l’enquête: 6 oppositions dont 1 collective et Commune de Luins + 1 remarque 
de Pro Natura
• Séance conciliation du 20.02.2023 et du 06.03.2023 (6/6 oppositions)

• Oppositions retirées (2): Grosbois et Commune de Luins

• Oppositions maintenues (4): Aepli, Miaz, Deville et Clerc & Crts

• Préavis CC de Gland, validé par la Municipalité dans sa séance du 27.03.2023

• Présentation en première lecture au CC de Gland le 27.04.2023

Etude PA



Suite de la procédure

• 15 juin 2023 : adoption du projet par le législatif

• Juin – décembre 2023 : traitement des éventuels recours et approbation par le
Département en charge du développement territorial

Etude PA



GT:
• Il s’est réuni à 15 reprises
• Suivi de l’avant-projet STEP et étude micropolluant
• Finalisation des procédures d’appel d’offres pour les mandataires STAP, 

turbinages et conduites
• Lancement et suivi de l’avant-projet pour les conduites
• Lancement et suivi de l’avant-projet pour STAP et turbinage
• Contact avec la DGE pour validation du dimensionnement
• Contact avec EnergéÔ et ThermorésÔ (synergie)
• Contact avec la SEIC (alimentation et synergie)
• Contact avec la Lignière (synergie et passage des infrastructures)
• Contact avec le Service des infrastructures de Gland

Etude STEP



Mandataires STEP (Hibiscus)
• Etablissement des contrats d’entreprises selon SIA
• Etude de l’avant-projet. Terminée en avril

– Dimensionnement hydraulique
– Evaluation des méthodes et techniques de traitement
– Dimensionnement des ouvrages, bâtiment
– Etablissement des schémas PID
– Mesures d’intégration
– Estimation des coûts

• Validation de l’avant-projet, phase 31
• Démarrage de la phase 32 - Projet

Etude STEP



Micropolluants:
La documentation sur la qualité des eaux et l’adéquation au traitement à l’ozone 
en 4 phases de test est terminée. Nos eaux ne sont pas compatibles avec 
l’ozone et présentent des risques de création de sous-produit.
Le procédé retenu pour le traitement des micropolluants sera une 
filtration sur charbon actif en grain (CAG) régénérable.
Cette solution apparaît comme la plus favorable. Les raisons principales sont 
les suivantes :
• Consommation énergétique réduite car le filtre s'insère dans la ligne hydraulique et ne 

nécessite pas de pompes pour le traitement (hors rétro lavage), contrairement au 
procédé par lit fluidisé ;

• Traitement additionnel des matières en suspension et macronutriments. Cela est 
particulièrement intéressant pour le phosphore, puisque l'APEC est soumise à des 
normes renforcées par la CIPEL. Le lit fluidisé, par son absence de fonction filtrante, 
ne permet pas un abattement supplémentaire du phosphore ;

• Procédé très simple et facile d'exploitation, tout en garantissant de bons rendements 
d'élimination des micropolluants.

À venir, demande de subside à l’OFEV (boucle A)

Etude STEP



STAP - Turbinage
• Le mandat a été adjugé par extension de mandat au groupement Hibiscus. 

Equipe différente (personnes) que pour la STEP
• Mandat turbinage adjugé à Mhylab
• 1er subside pour l’étude de turbinage de 2’000.- obtenu
• Demande de subside pour l’entier de la phase projet turbinage, en cours

Phase 31 avant-projet (finalisée à fin juin)
– Dimensionnement hydraulique, sécurité d’exploitation
– Evaluation des méthodes et techniques de pompage et turbinage
– Dimensionnement des ouvrages, bâches, bâtiment, BEP
– Etablissement des schémas PID
– Estimation des coûts

Etude STEP



Conduites Dullive - Lavasson
• Le mandat a été adjugé suite MP ouvert au groupement 

Bernard Schenk SA - FLK Ingénieurs civils SA

Phase 31 avant-projet (finalisée à fin juin)
– Etude et consolidation du tracé, situation et profil en long
– Evaluation des type de conduites
– Identification des points durs, croisements
– Contact avec propriétaires, exploitants, CFF pour accord
– Contact avec services cantonaux DGE, Foret, SDT
– Campagne de sondage
– Estimation des coûts

Etude STEP



Mobilité:
• Etude de mobilité (piétons, vélos, TIM, trafic agricole, trafic STEP) dans un 

périmètre élargi de la STEP en collaboration avec les Communes de Luins, 
Dully, Vinzel et Gland

• L’étude a été finalisée et validée par tous les partenaires début 2023
• Le résultat servira de base pour la phase 32 projet de la STEP

Mandat a été donné au groupement Bernard Schenk SA - FLK Ingénieurs civils 
SA pour étudier ces aménagements dans la phase projet.

Etude STEP



Préavis n° 07/2021-2026 2ème phase de l’étude
Montant du préavis: 8’360’000.-

Dépensé à ce jour: 544’187.-

Finances



Préavis 1ère phase étude
Recherche de site
Etude PA
Concours et MP Pool

Calendrier

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Examen préalable PA + Enquête PA
Préavis 2ème phase étude
Avant-Projet

Approbation PA CC Gland
Projet + 1ère phase d’appel d’offres
Légalisation STEP

2ème phase d’appel d’offres
Préavis crédit de construction
Construction

Construction
Construction
Mise en service
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